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COMMUNAUTE DE COMMUNES

COMMUNAUTE DE COMMUNES ARVE ET SALEVE (CCA&S)
160 Grande Rue - 74930 REIGNIER-ESERY

DELIBERATION
du Conseil communautaire
Séance du mercredi 02 juillet 2025

DEL20250702_068

L’an deux mil vingt-cing, le deux juillet, a 18 heures, le Conseil communautaire, s’est réuni en salle des
mariages, Mairie a SCIENTRIER, sur convocation adressée a tous ses membres, le 25 juin précédent, par
Monsieur Sébastien JAVOGUES, Président en exercice de la Communauté de Communes Arve & Saléve
(CCA&S).

Conseillers en exercice : 32

Présents : 20

ARBUSIGNY : Régine REMILLON, Esther VACHOUX ;

ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME : Frédéric CHABOD, Régine MAYORAZ ;

LA MURAZ : Nadine PERINET ;

MONNETIER-MORNEX:

NANGY: Rodolphe ARNOULD, Laurent FAVRE, Denise FERNANDES ;

PERS-JUSSY : Dominique BRAND, Patrice DOMPMARTIN, Isabelle ROGUET, Valérie VACHOUX ;
REIGNIER-ESERY : Virginie JACQUEMOUD, Sébastien JAVOGUES, Stéphanie LE MOAL, Billy MARQUET,
Lucas PUGIN, Isabelle SAGE,

SCIENTRIER : Michel BRANTUS, Patricia DEAGE ;

Pouvoir : 4

Absents excusés avec procuration : Didier EISACK a donné procuration a Billy MARQUET

Gianni GUERINI a donné procuration & Nadine PERINET, Denise GERELLI-FORT a donné procuration &
Isabelle SAGE et André PUGIN a donné procuration a Stéphanie LE MOAL,

Absents excusés : Christophe AUGUSTIN, Anne-Marie LALLIARD, David DE VITO,

Absents : Laurent CHIORINO, Ludovic WISZNIEWSKI ; Sophie BIOLLUZ, Séverine MILLOT-FEUGIER, Aline
MIZZI,

Secrétaire de séance : Patricia DEAGE

DEL20250702_068 - Approbation des fiches de travaux modificatives et avenants aux marchés de travaux
de I'extension de la gendarmerie a Reignier-Esery

Rapporteur : Madame la 4°™ Vice-Présidente en charge des Ressources, Madame Régine MAYORAZ

VU les articles L5211-1, L5211-2, L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT);

VU l'arrété préfectoral n® PREF DRCL BCLB-2025-00021, en date du 28 mars 2025, relatif a I'approbation
de la modification des statuts de la CCA&S dans leur derniére version en vigueur, et sa compétence
supplémentaire, prévue a l'article 10-4 : “construire y compris sur les dépendances de leur domaine public,
acqueérir ou réenover des batiments destinés a étre mis a disposition de I'état pour les besoins de la
Gendarmerie Nationale” ;

VU la délibération de principe n°2016 05 74 en date du 22 juin 2016 du Conseil communautaire de la
CCA&S, relative au projet d’extension de la Gendarmerie de REIGNIER-ESERY et de son financement par
I'Intercommunalité ;

VU la délibération 2018 06 73 du Conseil communautaire de la CCA&S du 18 septembre 2019, rendant
compte de la décision du Président de signer le Marché a Procédure Adaptée (MAPA) relatif a8 un mandat
pour l'assistance a maitrise d’ouvrage dans le cadre des travaux pour la construction de la nouvelle
Gendarmerie, avec I'office Public de I'Habitat “Haute-Savoie Habitat” ;
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VU les délibérations du Conseil communautaire n°2020 05 78 en date du 22 juillet 2020 et n°2021 09 099
du 03 novembre 2021, ainsi que DEL 2022 029 du 10 mars 2022, portant délégations du Conseil a
Monsieur le Président ;

VU la délibération du Conseil communautaire DEL20231004_108 de la CCA&S du 04 octobre 2023,
portant attribution des marchés dans le cadre de la construction des batiments pour la Gendarmerie ;

VU la délibération du Conseil communautaire DEL20240502_048 en date du 02 mai 2024 concernant
I'attribution des marchés dans le cadre de la construction des batiments pour la Gendarmerie - complément
- Lot 14 - portes sectionnelles ;

VU la délibération du Conseil communautaire DEL20240605_064 en date du 05 juin 2024 autorisant
Monsieur le Président de signer les avenants dans le cadre des marchés de travaux concernant la
construction de I'extension de la Gendarmerie de REIGNIER-ESERY, dans la limite de 5 % cumulés
maximum par Lot

CONSIDERANT l'avis favorable du bureau communautaire en date du 26 mai 2025 ;
CONSIDERANT le procés-verbal de la commission d’appel d'offre en date du 12 juin 2025 ;

CONSIDERANT les FTM 17 et 18 proposées pour 'exécution des travaux d’extension de la gendarmerie de
Reignier-Esery suivant ce détail :

N° Lot | Titulaire Lots Travaux | Objet
FTM
17 21 ENSIO EST | ELECTRICITE | Raccordement 10 Montant marché initial | 124 874,00
COURANTS logements existants au | HT
FAIBLES vidéo-portier FTM validées HT 1 146,00
Incidence FTM 17 5 189,00
Soit incidence cumulée sur marché
initial :
Montant cumulé HT 6 335,00
En % 5,07 %
Nouveau montant du 131 209,00
marché HT
18 15 COLAS Terrassement | Travaux Montant marché initial | 444 762,49
France- Voirie et supplémentaires HT
SMTP Réseaux cloture périphérique et
Divers (VRD) | déplacement regard EU | FTM validées HT -5145,65
Incidence FTM 18 44 010,54

Soit incidence
cumulée sur marché
initial :

Montant cumulé HT 38 864,89

En % 8,74 %
Nouveau montant du 483 627,38

marché HT

CONSIDERANT que la FTM 17 au marché du lot 21 — Electricité courants Faibles - attribué & I'entreprise
ENSIO EST entraine une modification du marché supérieur a 5% ;

CONSIDERANT que la FTM 18 au marché du lot 15 — Terrassement VRD - attribué & I'entreprise COLAS
France SMTP entraine une modification du marché supérieur a 5% ;
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Au vu de I'ensemble des informations présentées, le Conseil communautaire, a 'unanimité :
» AUTORISE Monsieur le Président a valider les FTM 17 et 18 aux marchés de travaux d’extension
de la gendarmerie de Reignier-Esery ;
» AUTORISE Monsieur le Président, représenté par Haute-Savoie Habitat, mandataire, a signer les
avenants afférents a I'exécution de ces deux FTM ;

La Secrétaire de séance Pour ampliation conforme

Patricia DEAGE Le Président de Arve et Saleve
Communauté de Communes
Sébastien JAVOGUES

Certifié exécutoire
Transmis en Préfecture, le 09/07/2025
Publig, le 09/07/2025
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